

| Nom de la tâche |                                                                              | Durée | Statut                                    | Mai 2025                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Juin 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Juillet 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Août 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Septembre 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Octobre 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 |                                                                              |       |                                           | 09                                                                      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31           | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22             | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03           | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|                 |                                                                              | 88j   |                                           |                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1               | <div><div></div><div>Sprint 0: Lancement du projet</div></div>               | 9j    |                                           | Sprint 0: Lancement du projet   12/05/2025 - 22/05/2025                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1             | Préparation de l'environnement de tra...                                     | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Prépar...                                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2             | Creation du Product Backlog                                                  | 4j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Creation du Product Backlog                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.3             | Lancement du Projet                                                          | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Lance...                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.4             | Commencement                                                                 | 9j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Commencement                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2               | <div><div></div><div>Sprint 1: Module Site Vitrine</div></div>               | 10j   |                                           | Sprint 1: Module Site Vitrine   23/05/2025 - 05/06/2025                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.1             | Analyse et Conception                                                        | 3j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analyse et Conception                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.2             | Réalisation du sprint                                                        | 6j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 3j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Sprint Rétro...                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3               | <div><div></div><div>Sprint 2: Module Authentification</div></div>           | 12j   |                                           | Sprint 2: Module Authentification   05/06/2025 - 20/06/2025             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.1             | Analyse et Conception                                                        | 5j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analyse et Conception                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.2             | Réalisation du sprint                                                        | 8j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 4j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Sprint Rétrospec...                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4               | <div><div></div><div>Sprint 3: Module Chatbot AI</div></div>                 | 16j   |                                           | Sprint 3: Module Chatbot AI   23/06/2025 - 14/07/2025                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.1             | Analyse et Conception                                                        | 5j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analyse et Conception                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.2             | Réalisation du sprint                                                        | 12j   | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Sprint ...                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5               | <div><div></div><div>Sprint 4: Gestion des tickets</div></div>               | 10j   |                                           | Sprint 4: Gestion des tickets   16/07/2025 - 29/07/2025                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5.1             | Analyse et Conception                                                        | 3j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analyse et ...                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5.2             | Réalisation du sprint                                                        | 6j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Sprint ...                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6               | <div><div></div><div>Sprint 5 : Module Gestion des appels d'o...</div></div> | 8j    |                                           | Sprint 5 : Module Gestion des appels d'offres   30/07/2025 - 08/08/2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.1             | Analyse et Conception                                                        | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analys...                                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.2             | Réalisation du sprint                                                        | 6j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 1j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | S...                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7               | <div><div></div><div>Sprint 6 : Module Blog</div></div>                      | 8j    |                                           | Sprint 6 : Module Blog   11/08/2025 - 20/08/2025                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.1             | Analyse et Conception                                                        | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analys...                                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.2             | Réalisation du sprint                                                        | 4j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Sprint ...                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8               | <div><div></div><div>Sprint 7 : Module Dashboard</div></div>                 | 7j    |                                           | Sprint 7 : Module Dashboard   21/08/2025 - 29/08/2025                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8.1             | Analyse et Conception                                                        | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Analys...                                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8.2             | Réalisation du sprint                                                        | 5j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Réalisation du sprint                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8.3             | Sprint Rétrospective                                                         | 2j    | <div><div></div><div>Fait</div></div>     | Sprint ...                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9               | <div><div></div><div>Finalisation</div></div>                                | 8j    |                                           | Finalisation   01/09/2025 - 10/09/2025                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9.1             | Test Final                                                                   | 5j    | <div><div></div><div>En cours</div></div> | Test Final                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9.2             | Déploiement                                                                  | 4j    | <div><div></div><div>En cours</div></div> | Déploiement                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |